

## Programa de Cumplimiento

<b>Id Comprobante:</b>	CVPDC-76
<b>Expediente Programa de Cumplimiento:</b>	D-010-2018.
<b>Resolución que aprueba el PdC:</b>	6 / 2018.
<b>Fecha Resolución:</b>	04-06-2018.
<b>Unidad Fiscalizable:</b>	ARIZTIA.
<b>Titular:</b>	ARIZTIA COMERCIAL LTDA.
<b>Instructor:</b>	MAURO FELIPE LARA HUERTA.
<b>Fecha Validación:</b>	29-06-2018 12:37:57

### 1. Identificación de la Unidad Fiscalizable

Unidad Fiscalizable: ARIZTIA.  
Región: XIV Región de Los Ríos.

### 2. Antecedentes Generales

Tipo Programa de Cumplimiento: Guia 2016.  
Rol Programa de Cumplimiento: D-010-2018.  
Resolución que aprueba el PdC: 6 / 2018.  
Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 29-06-2018.  
Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 29-06-2018.  
Frecuencia: Quincenal.

---

### 3. Hechos Infraccionales

#### 3.1 Hecho 1

La obtención, con fecha 14 de julio de 2015, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 58 dB(A) en el Receptor N° 1, efectuada en horario nocturno, en condición interna, con ventana cerrada, y medido en un receptor sensible ubicado en Zona II.

##### 3.1.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

##### 3.1.2. Efectos Negativos

No se constataron efectos negativos

##### 3.1.3. Otras Normativas

-Norma Emisión  
D.S. N° 38 de 2011

##### 3.1.4. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

Identificador Acción	1
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Diagnóstico Elaboración de Estudios
Acción y Meta	Elaboración proyecto de Solución
Fecha de Inicio	18-03-2018
Fecha de Término	18-03-2018
Forma Implementación	Se contrató a Ingeniero Acústico Dr.-Ing. Alfio Yori Fernández, que efectuará una Medición y Evaluación de Ruidos para Terminal de Distribución
Indicador de Cumplimiento	Documento Proyecto de Solución
Medios de Verificación Reporte Inicial	Documento Proyecto de Solución
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 1.080.000

Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	2
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos Otros
Acción y Meta	Instructivo y capacitación de trabajadores para el manejo de transpaleta
Fecha de Inicio	18-05-2018
Fecha de Término	18-05-2018
Forma Implementación	Se genera instructivo sobre manejo de transpaleta eléctrica, y levante de la uña para evitar que se produzcan roces metálicos por cambios abruptos de pendiente. Una vez generado el instructivo se llevará a cabo una capacitación sobre el mismo a operadores de transpaleta
Indicador de Cumplimiento	Instructivo de manejo de transpaleta y registro de capacitación
Medios de Verificación Reporte Inicial	Instructivo de manejo de transpaleta
Medios de Verificación Reporte Avance	Registro de Capacitación
Medios de Verificación Reporte Final	Instructivo de manejo de transpaleta y registro de capacitación
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	3
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción y Meta	Instalación de paneles acústicos en muro divisorio con vivienda aledaña
Fecha de Inicio	13-06-2018
Fecha de Término	2 Meses desde la notificación de la aprobación del PdC

Forma Implementación	Se instalará un panel con material absorbente acústico de manera colindante a la zona de descarga y pandereta de separación con vivienda vecina
Indicador de Cumplimiento	Instalación de panel acústico en muro divisorio con vivienda vecina
Medios de Verificación Reporte Inicial	No Aplica
Medios de Verificación Reporte Avance	Presupuesto empresa SEMA, ordenes de Servicio o Trabajo. Facturas si existen a fecha de reporte.
Medios de Verificación Reporte Final	En Reporte Final se adjuntarán la totalidad de las ordenes de servicio o trabajo y facturas que existen, junto con registros fotográficos fechados y georreferenciados de panel acústico instalado.
Costos Estimados	\$ 12.761.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	4
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción y Meta	Revestimiento de Rampa Niveladora Hidráulica
Fecha de Inicio	13-06-2018
Fecha de Término	2 Meses desde la notificación de la aprobación del PdC
Forma Implementación	La rampa metálica hidráulica será cubierta por una plancha de goma para evitar roces metálicos que generen ruidos
Indicador de Cumplimiento	Realización de revestimiento de rampa elevadora
Medios de Verificación Reporte Inicial	No Aplica
Medios de Verificación Reporte Avance	Presupuesto empresa SEMA, ordenes de Servicio o Trabajo. Facturas si existen a la fecha de reporte.
Medios de Verificación Reporte Final	En reporte final, se adjuntarán la totalidad de las órdenes de servicio o trabajo y facturas que existen
Costos Estimados	\$ 490.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	

Acciones alternativas asociadas	
---------------------------------	--

Identificador Acción	5
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción y Meta	Insonorización cámara de refrigeración, donde se encuentran los ventiladores axiales
Fecha de Inicio	13-06-2018
Fecha de Término	2 Meses desde la notificación de la aprobación del PdC
Forma Implementación	La cámara de frío en donde se encuentra el sector de ventiladores, se insonorizará con paneles acústicos
Indicador de Cumplimiento	Instalación de paneles acústicos
Medios de Verificación Reporte Inicial	No Aplica
Medios de Verificación Reporte Avance	Presupuesto, ordenes de servicio o trabajo. Facturas si existieren a la fecha del reporte. Presupuesto empresa SEMA.
Medios de Verificación Reporte Final	En Reporte final se adjuntarán la totalidad de as ordenes de servicio o trabajo y facturas que existieren, junto con registro fotográfico fechado y georreferenciado de panel acústico instalado.
Costos Estimados	\$ 8.661.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	6
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Reparación de infraestructura
Acción y Meta	Reparación pared interna zona de descarga
Fecha de Inicio	13-06-2018
Fecha de Término	1 Meses desde la notificación de la aprobación del PdC
Forma Implementación	Se restituirá o cambiará el material acústico y planchas metálicas perdidas o dañadas
Indicador de Cumplimiento	Restitución y recambio de paneles acústicos y planchas metálicas
Medios de Verificación Reporte Inicial	No Aplica

Medios de Verificación Reporte Avance	Ordenes de Servicio o Trabajo. Facturas si existieren a fecha de reporte
Medios de Verificación Reporte Final	En Reporte final se adjuntarán la totalidad de las ordenes de servicio o trabajo y facturas que existieren, junto con registro fotográfico fechado y georreferenciado de panel acústico instalado.
Costos Estimados	\$ 500.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	7
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Monitoreo de ruido
Acción y Meta	Nueva medición de presión sonora
Fecha de Inicio	14-08-2018
Fecha de Término	20-08-2018
Forma Implementación	Finalizada la implementación de las medidas descritas en los numerales 1 al 6 precedentes, se procederá a realizar una nueva medición de ruido en receptor, de manera de acreditar la eficiencia de las medidas implementadas. La medición se realizará en receptor identificado como N°1 en formulación de cargos y en horario nocturno
Indicador de Cumplimiento	Informe de medición de presión sonora en receptor N°1, en horario nocturno, suscrito por Ingeniero Acústico. La medición se realiza conforme al D.S.-38/2011 y no supera límite máximo establecido por la norma
Medios de Verificación Reporte Inicial	No Aplica
Medios de Verificación Reporte Avance	Ordenes de Servicio o Trabajo. Facturas si existieren a fecha de reporte.
Medios de Verificación Reporte Final	Informe de medición de presión sonora en receptor N° 1 horario nocturno suscrito por Ingeniero Acústico.
Costos Estimados	\$ 1.080.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	8
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Reporte de informes
Acción y Meta	Informes a Superintendencia de Medioambiente
Fecha de Inicio	13-06-2018
Fecha de Término	03-09-2018
Forma Implementación	Se informará a la Superintendencia del Medioambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el presente Plan de cumplimiento a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC
Indicador de Cumplimiento	Reportes de avance y final del PDC subidos a sistema digital de la SMA.
Medios de Verificación Reporte Inicial	No Aplica
Medios de Verificación Reporte Avance	Informes quincenales de avance de medidas en los que se acompañan fotografías fechadas y georreferenciadas , boletas y/o Facturas y órdenes de servicio o comprobantes de pago, que acreditan avances en la ejecución de las medidas establecidas en el presente Programa de Cumplimiento.
Medios de Verificación Reporte Final	Informe final de acreditación de ejecución de medidas establecidas en el presente PDC en el que se acompañaran fotografías fechadas y georreferenciadas, boletas y/o facturas y órdenes de servicio o comprobantes de pago e informe de medición de presión sonora.
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

#### 4. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2018						
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
R							



Se comunica que el titular ARIZTIA COMERCIAL LTDA ha cargado el Programa de Cumplimiento asociado al Rol D-010-2018, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 6 / 2018, y se encuentra habilitado el reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento.



Fecha de validación: 29-06-2018 12:37:57

---