
Programa de Cumplimiento

Id Comprobante:	CVPDC-656
Expediente Programa de Cumplimiento:	P-001-2020.
Resolución que aprueba el PdC:	15 / 2020.
Fecha Resolución:	25-05-2020.
Unidad Fiscalizable:	CES ARACENA 10, RNA N°120088.
Titular:	NOVA AUSTRAL S.A.
Instructor:	FELIPE ALFONSO CONCHA RODRIGUEZ.
Fecha Validación:	08-07-2020 12:54:01

1. Identificación de la Unidad Fiscalizable

Unidad Fiscalizable: CES ARACENA 10, RNA N°120088.
Región: Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

2. Antecedentes Generales

Tipo Programa de Cumplimiento: Guía PdC 2018.
Rol Programa de Cumplimiento: P-001-2020.
Resolución que aprueba el PdC: 15 / 2020.
Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 08-07-2020.
Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 08-07-2020.
Frecuencia: Semestral.
Fecha de Inicio: 06-07-2020.
Fecha de Terminó: 31-08-2021.

3. Hechos Infraccionales

3.1 Hecho 1

Inadecuado manejo de residuos: presencia, con fecha 11 de enero de 2019, de distintos elementos en el fondo marino del centro, pertenecientes a las estructuras de cultivo instaladas en ciclos productivos previos, según se detalla en la Tabla 1 de esta Formulación de Cargos

3.1.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.1.2. Metas

Retiro de elementos en el fondo marino del centro que son ajenos al mismo y su limpieza respecto a dichos elementos así como acciones dirigidas a prevenir la contaminación del fondo marino con residuos sólidos.

3.1.3. Efectos Negativos

• Descripción de los Efectos Negativos Producidos por la Infracción o Fundamentación de la Inexistencia de Efectos Negativos:

No existen efectos negativos producidos por la infracción según se acredita en informe técnico que se acompaña al presente Programa de Cumplimiento.

• Forma en que se Eliminan o Contienen y Reducen los Efectos y Fundamentación en Caso en que no Puedan ser Eliminados:

N/A

3.1.4. Normativas Pertinentes

-1. RCA N° 71/2003 2. Decreto Supremo N°320/2001 (Art. 4 letra a)

1. RCA N° 71/2003

2. Decreto Supremo N°320/2001 (Art. 4 letra a)

3.1.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

N° Identificador	1
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Acciones de cierre Otros
Acción	Retiro de objetos ubicados en fondo marino del área de influencia del proyecto y limpieza del fondo marino respecto de mismo.

Fecha de Inicio	30-09-2019
Fecha de Término	25-11-2019
Forma de Implementación	Los residuos sólidos fueron retirados mediante un buque y equipo de buceo de la empresa Austral Services SpA y fueron dispuestos por la Empresa Interservice en vertedero municipal. Mayor información sobre el retiro de objetos del fondo marino en Anexo 1.
Indicadores de Cumplimiento	Residuos sólidos retirados y dispuestos de conformidad con la normativa.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Informe con los trabajos de retiro de objetos y limpieza del fondo marino del centro respecto de los mismos efectuados entre septiembre y octubre de 2019.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 506.994
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	2
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Plan de Contingencias Actualización de planes de contingencias
Acción	Generación de un Plan de Gestión de Residuos a fin de precaver inadecuados manejos de residuos sólidos.
Fecha de Inicio	30-12-2019
Fecha de Término	30-12-2019
Forma de Implementación	Se acompaña copia del Plan de Gestión de Residuos en Anexo 2 de esta presentación.
Indicadores de Cumplimiento	Plan de Gestión de Residuos es elaborado.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Plan de Gestión de Residuos
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 0

Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	3
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Plan de Contingencias Implementación de planes de contingencias
Acción	Implementación del Plan de Gestión de Residuos a fin de precaver inadecuados manejos de residuos sólidos.
Fecha de Inicio	01-01-2021
Fecha de Término	31-07-2021
Forma de Implementación	Para la implementación del Plan de Gestión de Residuos se identificarán cada uno de los contenedores de residuos dentro del CES Aracena 10, con su capacidad y ubicación dentro del mismo. Además, se identificará el tipo o clase de residuos que se almacena en cada uno de estos contenedores. Finalmente, se capacitará a los trabajadores en materia de manejo sustentable de residuos.
Indicadores de Cumplimiento	Plan de Gestión de Residuos es transmitido al personal e implementado.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Plan de Gestión de Residuos
Medios de Verificación Reporte Avance	Plano en que se identifique la ubicación de los residuos de acuerdo a las categorías que se indican en el Plan de Gestión de Residuos (peligrosos, no peligrosos, orgánicos, inorgánicos, sólidos, líquidos , etc). Fotografías de la capacitación al personal relacionado con residuos y lista de asistentes a capacitación.
Medios de Verificación Reporte Final	Informe consolidado de la ejecución y evolución de la acción.
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Como impedimento se considera la no ejecución de un ciclo productivo en el CES Aracena 10 durante al año calendario siguiente a la notificación de la resolución del Programa de Cumplimiento.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	En dicho caso, como acción alternativa se contempla la implementación del Plan de Gestión de Residuos en otro centro de la compañía, que será propuesto por esta última a la SMA según éste se encuentre en operación y su elección responda a un criterio de sustentabilidad.
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	4
------------------	---

Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos Otros
Acción	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.
Fecha de Inicio	21-07-2020
Fecha de Término	18-08-2020
Forma de Implementación	Para dar cumplimiento a dicha carga, se solicitará la clave para acceder al sistema, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el Programa de Cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la Res. Ex. N° 116/2018 de la SMA.
Indicadores de Cumplimiento	Comprobante de carga de información en el SPDC el Programa de Cumplimiento.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Comprobante de carga de información en el SPDC el Programa de Cumplimiento.
Medios de Verificación Reporte Avance	Obtención de usuario y contraseña en el SPDC.
Medios de Verificación Reporte Final	Comprobante de carga de información en el SPDC el Programa de Cumplimiento.
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Como impedimentos se contemplarán aquellos problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC y que impidan la correcta y oportuna carga de la información.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Por tanto, en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no haya sido posible cargar el Programa de Cumplimiento en el portal SPDC, remitiendo comprobante del error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. En tal caso, la entrega del Programa de Cumplimiento se realizará a más tardar al día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la SMA
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	5
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos Otros
Acción	Cargar en el portal SPDC de la SMA, en las oportunidades respectivas, todos los medios de verificación comprometidos, en su caso, en los reportes inicial, de avance y final, para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, de conformidad con lo establecido en la Res. Ex. N° 116/2018 de la SMA.
Fecha de Inicio	06-07-2020
Fecha de Término	31-08-2021
Forma de Implementación	Se cargaran en el SPDC de la SMA los reportes iniciales, de avance y finales de cada una de las acciones del PdC.
Indicadores de Cumplimiento	Comprobante de carga de información en el SPDC el Programa de Cumplimiento.

Medios de Verificación Reporte Inicial	Por su propia naturaleza, esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico.
Medios de Verificación Reporte Avance	Por su propia naturaleza, esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico.
Medios de Verificación Reporte Final	Por su propia naturaleza, esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico.
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Como impedimentos se considerarán los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	En tal caso, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no haya sido posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, En tal caso, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no haya sido posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. En este caso, la entrega de los reportes y medias de verificación se realizará a más tardar al día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la SMA.
Acciones Alternativas Asociadas	6

3.1.6. Acciones alternativas

N° Identificador Acción Principal	5
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	6
Categoría y Subcategoría	Plan de Contingencias Implementación de planes de contingencias
Acción	Implementación del Plan de Gestión de Residuos a fin de precaver inadecuados manejos de residuos sólidos.
Fecha de Inicio	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha de Término	31-08-2021
Forma de Implementación	Implementación del Plan de Gestión de Residuos en algún centro de la compañía diverso de Aracena 10. Para esos efectos, la compañía propondrá a la SMA el centro según aquél que a esa fecha se encuentre en operación y haya un razonamiento de sustentabilidad para su elección. Se informará a la SMA del centro alternativo, dentro de 15 días hábiles desde la ocurrencia del impedimento asociado.
Indicadores de Cumplimiento	Plan de Gestión de Residuos es transmitido al personal e implementado en CES que corresponda.
Medios de Verificación Reporte Avance	Plano en que se identifique la ubicación de los residuos de acuerdo a las categorías que se indican en el Plan de Gestión de Residuos (peligrosos, no peligrosos, orgánicos, inorgánicos, sólidos, líquidos , etc). Fotografías de la capacitación al personal relacionado con residuos y lista de asistentes a capacitación.
Medios de Verificación Reporte Final	Informe consolidado de la ejecución y evolución de la acción.
Costos Estimados	\$ 0

4. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2019				2020												2021									
	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
R																										

Se comunica que el titular NOVA AUSTRAL S.A ha cargado el Programa de Cumplimiento asociado al Rol P-001-2020, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 15 / 2020, y se encuentra habilitado el reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento.



Fecha de validación: 08-07-2020 12:54:01
