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1. Identificación de la Unidad Fiscalizable

 
Unidad Fiscalizable: PLANTA METALÚRGICA MAGNETITA CMP.

Región: Región de Atacama.

 

2. Antecedentes Generales

 
Tipo Programa de Cumplimiento: Guía PdC 2018.

Rol Programa de Cumplimiento: F-022-2023.

Resolución que aprueba el PdC: 7 / 2024.

Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 26-06-2024.

Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 26-06-2024.

Frecuencia: Trimestral.

Fecha de Inicio: 10-06-2024.

Fecha de Termino: 08-08-2025.

Id Comprobante: CVPDC-2008
Expediente Programa de Cumplimiento: F-022-2023.
Resolución que aprueba el PdC: 7 / 2024.
Fecha Resolución: 07-06-2024.
Unidad Fiscalizable: PLANTA METALÚRGICA MAGNETITA CMP.
Titular: COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO S.A..
Instructor: PATRICIA CONSTANZA PÉREZ VENEGAS.
Fecha Validación: 26-06-2024 11:22:07



3. Hechos Infraccionales

 

3.1 Hecho 1

 
Emplazamiento del trazado la línea de Transmisión Eléctrica difiere del trazado presentado en Adenda del

Proyecto “Línea Eléctrica 110 kV Cardones Planta de Magnetita”, autorizado por la RCA 109/2006.

 
3.1.1. Instrumentos Asociados

 
Sin instrumentos seleccionados.

 
3.1.2. Metas

 
•Obtención de la RCA favorable de los postes construidos en lugares distintos del aprobado por la RCA

N°109/2006, incluyendo -como contenido mínimo- el enriquecimiento de un área adyacente al proyecto

mediante la repoblación de individuos de flora de especies dominantes en el sector (Eriosyce confinis (51) y

Aphyllocladus denticulatus {3}, de modo de contener los efectos detectados en el Informe adjunto en Anexo 1

de esta presentación (

https://www.dropbox.com/scl/fo/bo5d3gr1yksqwum3ub4ig/h?rlkey=ugzir3o0wsme93mo7lchmj3bd&dl=0 )

 
3.1.3. Efectos Negativos

 
• Descripción de los Efectos Negativos Producidos por la Infracción o Fundamentación de la Inexistencia de

Efectos Negativos:

En Anexo 1 de esta presentación, se adjunta el Informe de Efectos asociado al presente procedimiento de

sanción, habiéndose levantado, para este hecho infraccional, los componentes de flora y vegetación y fauna en

razón de corresponder a aquellos con mayor susceptibilidad de ser intervenidos en razón del cargo imputado, y

no existir otros componentes de relevancia previamente levantamos, en forma específica, por la evaluación

ambiental del proyecto original. Asimismo, se contempla en la versión refundida de dicho Informe un análisis de

cruce de quebradas de acuerdo a lo requerido por esta Superintendencia mediante Res. Ex. N° 3/Rol F-022-

2023. 

Según el análisis contenido en el citado Informe, se reconoce como efecto negativo la posible intervención de

51 ejemplares de la cactácea Eriosyce confinis, y de 3 ejemplares de Aphyllocladus denticulatus. Lo anterior,

dentro de una superficie de 1,67 hectáreas de vegetación emplazada en el Sitio Prioritario Desierto Florido. 

Al respecto, se informa que para estimar el número de individuos intervenidos, se agruparon las parcelas de

inventario forestal por formación vegetacional descritas. En la formación de Matorral de Nolana divaricata, se

realizaron tres parcelas y se encontró registro en una de esas. Por otra parte, en la formación Matorral de

Nolana divaricata - Tetragonia angustifolia, se realizaron 12 parcelas y se encontró registro en 6 de ellas.

Finalmente, en la formación Matorral de Tetragonia angustifolia, se realizaron 11 parcelas y se encontró

registro en 3 de ellas.



Obtenido un dato de densidad de la especie por formación, se procedió a estimar el número de ejemplares

potencialmente intervenidos, a través de la multiplicación de la superficie de intervención (poste y camino de

acceso) con la densidad de Eriosyce confinis.

El análisis anterior, contenido en la primera versión del Informe de Efectos, dio como resultado una potencial

intervención de 49 ejemplares de Eriosyce confinis, sin embargo, dicha estimación fue complementada con

muestreos de flora y vegetación en terreno durante el mes de octubre de 2023 (campaña de primavera),

ajustando dicho efecto, el que arroja la intervención de 51 ejemplares de la cactácea Eriosyce confinis, y de 3

ejemplares de Aphyllocladus denticulatus. Al respecto, y dado que el efecto sólo ha considerado un leve ajuste,

el plan de acción originalmente propuesto se mantiene en términos conceptuales, según se describirá en la

Acción N° 1 de este Programa de Cumplimiento.

Por otro lado, en materia de fauna, considerando que en la mayoría de los puntos de muestreo de fauna

(excepto dos puntos de muestreo de fauna (PMF) sin hallazgos) se obtuvieron registros de reptiles, aves y/o

mamíferos, y que las densidades obtenidas en terreno son superiores a las presentadas por otros Proyectos

del área, se considera que la construcción del proyecto no generó un efecto en este componente, ya que las

condiciones y características del lugar, con relación al hábitat de fauna, permiten que tanto reptiles, aves como

mamíferos se establezcan y desarrollen en ella.

En otras palabras, el análisis anterior está orientado en la calidad del hábitat para albergar especies de fauna

silvestre, lo cual debido a la presencia de fauna en casi todos los PMF y sus densidades, permitirían concluir

que no se generó un efecto sobre el hábitat. 

Finalmente, y en relación al emplazamiento del tendido eléctrico de la Línea Eléctrica que fue construido y su

relación con la componente hidrológica, no se observa una intervención muy distinta a la del trazado aprobado,

dado que ambos trazados discurren relativamente cercanos uno del otro. Incluso, es posible apreciar una

menor intervención. En efecto, en los sectores del trazado existente entre las postaciones P8 a la P17 y P31 a

la P43 donde hay una mayor distancia al trazado aprobado, el emplazamiento de postaciones que fue

construido hace una mejor utilización de los sectores altos de la topografía, privilegiando el utilizar

preferentemente la presencia de faldas de cerro para cubrir sectores del llano evitando de esta manera una

mayor intervención de la red de drenaje de la componente hidrológica. En este contexto, y de acuerdo a lo

requerido por esta Superintendencia en el Resuelvo III.A.1.b de la Res. Ex. N° 3/Rol F-022-2023, en la nueva

versión del Informe de Efectos, se grafica el trazado completo con las obras y partes de la Línea Eléctrica 110

kV Cardones Planta Magnetita (postaciones y caminos de acceso), que dicen relación con la componente

hidrológica, conformada por la red de drenaje que establece la Carta IGM 1:50.000 y que da definición a los

cauces en el área de influencia. Así, el Informe amplificó el área de modo de ofrecer mayor detalle respecto de

la relación del emplazamiento de obras y partes de la Línea Eléctrica 110 kV Cardones Planta Magnetita

(postaciones y caminos de acceso) con la red hídrica de la carta IGM 1:50.000. Del análisis de ambas figuras

se observa que las obras y partes de la Línea Eléctrica se interceptan con la red de cauce IGM 1:50.000 en

dos puntos en el sector de la postación N° 10 y corresponde a la interferencia con caminos de acceso a dicha

postación. Sin embargo, un análisis más detallado del emplazamiento de la Línea superpuesto sobre imagen

Google Earth, muestra que -en la práctica- el cauce vira hacia el noreste frente a la postación N°10 sin mostrar

interferencia con la postación y el camino de acceso a la misma, de forma que se descartan interferencias de

obras y partes de la Línea Eléctrica (postaciones y caminos de acceso) con la red hídrica IGM 1:50.000,

descartando efectos negativos también respecto de este componente.

• Forma en que se Eliminan o Contienen y Reducen los Efectos y Fundamentación en Caso en que no Puedan



-

-

ser Eliminados:

En razón de lo analizado en el Informe de Efectos, se propone la tramitación de una Declaración de Impacto

Ambiental del trazado construido (Acción ID N° 1) y obtención de una RCA favorable, que caracterice

ambientalmente el área del proyecto y su relación con el Sitio Prioritario Desierto Florido, junto con la

evaluación de un compromiso ambiental voluntario que permita hacerse cargo del efecto de intervención de

ejemplares de Eriosyce confinis y Aphyllocladus denticulatus. El detalle de este compromiso se encuentra

incluido en la evaluación ambiental que se encuentra actualmente en trámite, lo que se implementará sin

perjuicio de las observaciones y precisiones que, sobre el particular, se materialicen durante la referida

evaluación.

 
3.1.4. Normativas Pertinentes

 
Adenda N° 1 Proyecto “Línea Eléctrica 110 kV Cardones Planta de Magnetita.”

Adenda N° 1 Proyecto “Línea Eléctrica 110 kV Cardones Planta de Magnetita.”

Respuesta N°1: “En ANEXO N°1 se adjunta Plano a escala 1:10.000 en el cual se incluyen los caminos y

características de la línea 110 kV proyectada.”

Respuesta N° 2: “De acuerdo a como se señala en el plano referido en el punto anterior, la evaluación

ambiental del área se realizó en una faja de 100 metros de ancho aproximado. En gran parte de su extensión

esta faja coincide con la faja de evaluación ambiental de proyecto “Concentraducto Hierro Atacama”,

actualmente en trámite en el SEIA. El trazado presentado para efectos de esta DIA corresponde a la ruta más

probable, la cual tendrá que ser validada mediante el levantamiento de una topografía de detalle. Se considera

que el margen de tolerancia de este trazado es de aproximadamente 50 metros a cada lado del eje del

trazado.”

 

 

Anexo N°1 de Adenda N° 1 Proyecto “Línea Eléctrica 110 kV Cardones Planta de Magnetita”

Anexo N°1 de Adenda N° 1 Proyecto “Línea Eléctrica 110 kV Cardones Planta de Magnetita”, Plano

esquemático Línea Eléctrica 110 kV Cardones – Planta de Magnetita, Trazado proyectado a mayo de 2006.

 

3.1.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

 

N° Identificador 1
Tipo de acción En Ejecución
Categoría y
Subcategoría

Evaluación Ambiental
 RCA

Acción Presentación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA) del proyecto de ajustes del trazado de la Línea Eléctrica, y
obtención de RCA favorable.

Fecha de Inicio 12-01-2024
Fecha de Término 10-04-2025



Forma de
Implementación

Tramitación diligente del procedimiento de evaluación ambiental para la obtención de
RCA favorable para el proyecto
“Regularización LTE 110 kV Cardones - Planta de Magnetita”, cuya DIA ingresó al SEIA
el día 12 de enero de 2024.

La DIA considera, al menos, lo siguiente:

1.Determinación específica de postes que se encuentran fuera de la faja evaluada
ambientalmente en la RCA N° 109/2006.
2.Evaluación de los impactos generados por postes que se encuentran fuera de la faja
evaluada ambientalmente en la RCA N° 109/2006.
3.El proyecto considera en la caracterización de los componentes ambientales
afectados -y en todo capítulo que corresponda-, un análisis respecto de la eventual
afectación de las especies de flora ubicadas en el sitio prioritario “Zona Desierto
Florido”. Además, se incorporan los compromisos voluntarios necesarios para hacerse
cargo de los efectos producidos sobre las especies que conforman dicho sitio prioritario.
Al respecto, se precisa que dicha descripción se encuentra contenida, entre otros, en
los capítulos de Antecedentes Generales (Cap. 1.3), Descripción de proyecto
(Localización) (Cap. 1.4), Determinación de área de influencia por objeto de protección
(Cap. 2.9 y 2.11), Análisis del art. 11 de la Ley N° 19.300 (Cap. 2.12) Caracterización
Ambiental (Anexo 2.3, DIA), Evaluación sobre cambio climático (Anexo 2.4) y Cap. 7
(Compromisos Ambientales Voluntarios).
4.Adicionalmente, y tal como se adelanta en el número 3 anterior, de modo de contener,
minimizar o eliminar los efectos negativos detectados en el Informe de Efectos (Anexo 1
de esta presentación), se incluye el compromiso ambiental voluntario de enriquecer un
área adyacente al proyecto mediante la plantación de individuos de flora de especies
dominantes en el sector. El detalle técnico del referido compromiso, como también su
fundamentación, se encuentran contenidos en el Cap. 8.1 de la DIA, el que se adjunta
en Anexo 2 de esta presentación y cuya fisonomía dependerá de la especificación que,
de ello se realice durante la evaluación ambiental, atendidas las eventuales
observaciones que se realicen por los órganos competentes en la materia. Sobre el
particular, se debe tener presente que el número de ejemplares corresponde a 51 de la
cactácea Eriosyce confinis, y de 3 ejemplares de Aphyllocladus denticulatus, existiendo
un error de copia en el referido Cap. 8.1 que será ajustado en la Adenda del proyecto
en evaluación.

El plazo para la implementación de esta acción considerará 10 meses, desde la
aprobación del Programa de Cumplimiento de acuerdo con lo establecido en Res. Ex.
N° 3/Rol F-022-2023, SMA. Ello, sin perjuicio del impedimento propuesto para su
implementación.

Al respecto, se informa que el titular ingresó la DIA al sistema electrónico el día 12 de
enero de 2024, siendo admitida a trámite el día 24 de enero del mismo año, según
puede verificarse en el expediente electrónico de dicho procedimiento:
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expedien
te=2160923503

Por último, el costo estimado de la acción se funda en la cotización extendida por
Gestión Ambiental Consultores (GAC) de fecha 16 de junio de 2023 adjunta en Anexo 3
de esta presentación.

Indicadores de
Cumplimiento

Obtención de una RCA favorable.

Medios de
Verificación Reporte
Inicial

•Comprobante de ingreso al SEIA.
•Resolución de admisibilidad.

Medios de
Verificación Reporte
Avance

•Comprobante de ingreso al SEIA.
•Resolución de admisibilidad.
• ICSARAS.
•Adendas.
•Resoluciones de suspensión de plazo, si aplica.
•ICE.
•RCA favorable.



 
 
 

Medios de
Verificación Reporte
Final

•RCA favorable.
•Respaldo contable de costo de elaboración y tramitación de DIA.
•Copia de comprobante de actualización del sistema de RCA en la SMA.

Costos Estimados $ 205.609.000
Impedimento
Eventual

Sí

Descripción
Impedimento

Retrasos imputables exclusivamente a la autoridad, tales como suspensiones de plazo
decretadas por razones de orden o de interés público, o suspensiones que decrete el
Servicio u otros órganos de la Administración del Estado, que no estén vinculadas a
actuaciones que deba realizar el titular para complementar la información presentada en
el marco de la evaluación del proyecto.

Implicancias y
Gestiones Asociadas
al Impedimento

Reportar el impedimento a través de la plataforma SPDC, en el siguiente Reporte de
Avance.

Acciones
Alternativas
Asociadas



3.2 Hecho 2

 
La aplicación de aglomerante en sectores secos del acopio no se está realizando con una periodicidad que

asegure su efectividad para controlar las emisiones de material particulado.

 
3.2.1. Instrumentos Asociados

 
Sin instrumentos seleccionados.

 
3.2.2. Metas

 
•(i) Efectuar el control de emisiones de material particulado desde pilas de acopio por medio de la aplicación

del aglomerante, de acuerdo con lo autorizado ambientalmente en el considerando 4.3.2 de la RCA N°

115/2005.

 
•(ii) reducir el total del delta de emisiones de MP generadas como efecto de la infracción.

 
3.2.3. Efectos Negativos

 
• Descripción de los Efectos Negativos Producidos por la Infracción o Fundamentación de la Inexistencia de

Efectos Negativos:

De acuerdo al Informe de Efectos, adjunto en Anexo 1 de esta presentación, el incumplimiento del compromiso

de aplicación de supresor en los sectores secos de los acopios con una frecuencia mensual provocó como

efecto negativo la generación de emisiones adicionales a las consideradas en un escenario de cumplimiento, y

que corresponden específicamente a un total de 0,73 t/año de MP30, 0,37 t/año de MP10 y a 0,05 t/año de

MP2,5.

Se debe considerar que, de acuerdo a los observado por esta SMA, el titular analizó tres escenarios distintos:

1.Escenario de incumplimiento. Corresponde a un escenario conservador de evaluación, pues considera el

100% de la superficie disponible de las canchas con material acopiado y además el no cumplimiento de

periodicidad en la aplicación del aglomerante es considerado equivalente una eficiencia de 0% de la medida.

2.Escenario de cumplimiento. Corresponde a un escenario en donde se hubiera aplicado el supresor con una

periodicidad que asegura su efectividad para controlar emisiones de material particulado, lográndose una

eficiencia de 50% en la reducción de emisiones.

3.Escenario de emisiones adicionales. Corresponde a la evaluación de las emisiones adicionales que se

pudieron generar producto del incumplimiento en la periodicidad de aplicación del supresor. Estas emisiones

adicionales corresponden a la diferencia entre el escenario de incumplimiento y el escenario de cumplimiento.

Bajo estos escenarios, se debe tener en cuenta que el delta de emisiones que generó el hecho infraccional

(escenario 3) es el que se consideró para la segunda versión del PdC y que se mantiene como efecto

ambiental propiamente tal. En tanto, el escenario de incumplimiento considera un 0% de eficiencia de la

medida pues no es posible estimar cómo la aplicación de aglomerante una vez en el año pudiese impactar en

este cálculo. Asimismo, se debe recordar que el escenario de cumplimiento no corresponde a uno de 0% de



-

emisión pues ello no es técnicamente factible y, por tanto, no fue evaluado en esos términos.

En tanto, se informa que dichos aportes -estimados en calidad del aire- tanto para normas primarias de calidad

del aire (MP10 y MP2,5), así como para norma secundaria de MPS, son prácticamente nulos, no medibles, y,

por lo tanto, no generaron un riesgo incremental significativo para la salud de la población.

Así, y a pesar de no existir efectos en salud, el hecho infraccional provocó un delta de emisiones por lo que el

titular considerará una acción directa de compensación de emisiones de acuerdo con los términos indicados en

la Acción N° 4 de este Programa de Cumplimiento.

• Forma en que se Eliminan o Contienen y Reducen los Efectos y Fundamentación en Caso en que no Puedan

ser Eliminados:

Se compensará el delta de emisiones de MP (0,73 t/año de MP30, 0,37 t/año de MP10 y a 0,05 t/año de

MP2,5) mediante la aplicación de carpeta asfáltica (Cape Seal) en camino de acceso a Planta de Agua de

Planta Magnetita, logrando compensar un total de 1,91 ton de MP30, 0,57 ton de MP10 y 0,06 ton de MP2,5

durante la vigencia del Programa de Cumplimiento alcanzando una compensación del 262% de MP30, 155%

de MP10 y 112% de MP2,5.

 
3.2.4. Normativas Pertinentes

 
Considerando 4.3.2 RCA 115/2005 en relación a “Etapa de Operación”.

Considerando 4.3.2 RCA 115/2005 en relación a “Etapa de Operación”.

Durante la fase de operación, las principales fuentes emisoras de material particulado serán el tránsito de

camiones desde/hacia la Planta, la erosión eólica en sectores secos del acopio y las actividades de desacopio

de concentrado Rougher. Las actividades de descarga y manejo de concentrado Rougher fresco no se

consideran como fuentes relevantes de material particulado, debido al alto contenido de humedad del material

(˜ 20 %). Además, se incluyeron las eficiencias de remoción de las siguientes medidas operativas de control

de las emisiones de material particulado:

- Utilización de un producto aglomerante en superficies “secas” del acopio.

 

 

3.2.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

 

N° Identificador 2
Tipo de acción En Ejecución
Categoría y
Subcategoría

Control y mitigación
 Control de emisiones atmosféricas

Acción Aplicar aglomerante en sectores secos del acopio con una periodicidad mensual.
Fecha de Inicio 01-04-2022
Fecha de Término 08-08-2025



Forma de
Implementación

De acuerdo al “Plan de aplicación de aglomerante Planta Magnetita”, el titular consideró
la aplicación de aglomerante al menos una vez al mes, en las pilas de la cancha de
acopio, a excepción de las pilas que se encuentran activas.

Pues bien, dicho Plan se ha actualizado en razón de lo precisado tanto en la presente
acción como en la Acción ID N° 4 de este PdC, dando lugar al "Procedimiento de
Control de emisiones de Material Particulado en Canchas de Acopio de Planta
Magnetita” (v03), el que se adjunta en Anexo 4 de esta presentación, junto al
Procedimiento para la preparación de aglomerante (TEC ANTIDUST o similar).

Así, el Procedimiento de Control de emisiones de Material Particulado contempla, entre
otras cosas, la descripción precisa de pilas activas e inactivas, especificando, además,
las características técnicas del aglomerante, las que se acompañan en documento
adjunto en Anexo 5 de este PdC.

La aplicación mensual de este aglomerante se realiza con esta periodicidad desde el
mes de abril de 2022 tal como se da cuenta en el Informe de aplicación de aglomerante
(abril 2022 a enero 2024), adjunto en Anexo 6 de este PdC. Su ejecución, por otro lado,
continuará durante toda la vigencia del PdC.

Se precisa que, el proyecto “Ajustes operacionales Planta de Magnetita”, calificado
ambientalmente favorable mediante Res. Ex. N° 1116/2022 (RCA N° 1116/2022) de la
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, complementó esta
exigencia mediante la cobertura de las pilas que se encuentran inactivas (respuesta N°
1.6 de la Adenda Complementaria, Tabla N° 12). Por lo mismo, la aplicación del
aglomerante se realiza, al menos una vez al mes, y sólo en los sectores secos de los
acopios, en pilas activas y en consideración a las condiciones climáticas o de
humectación de los acopios, según se precisa en el mismo Procedimiento adjunto en
Anexo 4.

Por último, el costo estimado de esta acción se calcula en razón de la aplicación de
aglomerante en forma mensual desde el mes de abril de 2022 y durante toda la
ejecución estimada del PdC (13 meses), tal como se da cuenta en las Órdenes de
Compra adjuntas en Anexo 7 de este Programa, en el que también se adjuntan dos
planillas en formato digital Excel que estiman los costos de aplicar aglomerante al
menos una vez al mes desde abril de 2022 y durante toda la vigencia del PdC.

Indicadores de
Cumplimiento

Aglomerante aplicado en sectores secos del acopio, al menos una vez al mes.

Medios de
Verificación Reporte
Inicial

•Registros de aplicación de aglomerante.

Medios de
Verificación Reporte
Avance

•Registros de aplicación de aglomerante.

Medios de
Verificación Reporte
Final

•Registro de aplicación mensual de aglomerante.
•Respaldo contable que da cuenta de ejecución de acción.

Costos Estimados $ 16.813.000
Impedimento
Eventual

No

Descripción
Impedimento
Implicancias y
Gestiones Asociadas
al Impedimento
Acciones
Alternativas
Asociadas



 

N° Identificador 3
Tipo de acción En Ejecución
Categoría y
Subcategoría

Control y mitigación
 Control de emisiones atmosféricas

Acción Elaborar e implementar Procedimiento de Control de Emisiones de Material Particulado
en Canchas de Acopio de la Planta Magnetita.

Fecha de Inicio 23-06-2023
Fecha de Término 10-12-2024
Forma de
Implementación

Se ha elaborado un Procedimiento asociado a control de emisiones de material
particulado en el cual se identifican las exigencias ambientales asociadas a este
componente, su periodicidad, la identificación de responsables, y el registro de ello.

Dicho Procedimiento se adjunta, en su versión actualizada, en el Anexo 4 de esta
presentación, en el que también se adjunta el Procedimiento de preparación de
aglomerante (TEC ANTIDUST o similar). Al respecto, se hace presente que la primera
versión del Procedimiento data del 10 de junio de 2021, mientras que la segunda es de
13 de octubre de 2023. Ahora bien, y de acuerdo con lo observado en Considerando 33
de la Res. Ex. N° 5/Rol F-022-2023, SMA, se adjunta en el Anexo 4 una versión
actualizada del Procedimiento (febrero de 2024), incluyendo:

* Para precisar en qué consiste la actividad de “re-manejo” de pilas, en el Procedimiento
se incorpora la sección 3.2.2. que aclara el contenido de las actividades de “re-manejo”
renombrándolas como ”movimiento de material en canchas de acopio” y
proporcionando el detalle de las acciones que dichas actividades contemplan.
Asimismo, se explicitan las circunstancias en que una pila o sector será intervenido, y
las condiciones que determinan la aplicación de aglomerante.
* Circunstancias y bajo qué supuestos será necesario aumentar la frecuencia de la
aplicación de aglomerante (Cap. 3.2.3.C).
* Se incorpora en el Procedimiento una sección asociada al registro de los sectores
donde se aplica el aglomerante, para efectos de incorporar una imagen o figura que
permita vislumbrar aquellos sectores en los que se aplicó el producto, en relación con la
totalidad de los otros sectores en que no fue aplicado.

Asimismo, el titular efectuará dos capacitaciones asociadas a este nuevo
Procedimiento, dentro de los 6 primeros meses desde la notificación de la resolución
que aprueba el PdC, adjuntando los medios que acreditan aquello en el Primer y
Segundo Reporte de Avance.

Dichas capacitaciones estarán dirigidas al personal que ejecuta faenas directamente
vinculadas al control de emisiones desde pilas y que, precisamente, tienen a su cargo
tanto las exigencias de aplicación de aglomerante como de cobertura de pilas inactivas.

El costo estimado de la presente acción se basa en costos de administración interna
dado que tanto el Procedimiento como las Capacitaciones se realizarán por personal ya
contratado por el titular.

Indicadores de
Cumplimiento

Procedimiento de control de emisiones de material particulado, implementado en un
100%. Y realización de las dos capacitaciones comprometidas.

Medios de
Verificación Reporte
Inicial

•Copia del Procedimiento elaborado

Medios de
Verificación Reporte
Avance

•Registros de capacitación del procedimiento, que consisten en: registro de asistencia a
capacitación (lista de asistencia con nombre, rut y firma de los asistentes), al menos, del
personal directamente involucrado en la gestión de control de emisiones; copia del
material impartido en capacitación; y fotografías fechadas de la misma.

Medios de
Verificación Reporte
Final

•Procedimiento de control de emisiones de material particulado.
•Registros de capacitación efectuados en relación al Procedimiento asociado a control
de emisiones de material particulado.



 

Costos Estimados $ 0
Impedimento
Eventual

No

Descripción
Impedimento
Implicancias y
Gestiones Asociadas
al Impedimento
Acciones
Alternativas
Asociadas

N° Identificador 4
Tipo de acción Por Ejecutar
Categoría y
Subcategoría

Compensación
 Otros

Acción Aplicar carpeta asfáltica (Cape Seal) en camino de acceso a Planta de Agua de Planta
Magnetita.

Fecha de Inicio 10-12-2024
Fecha de Término 10-07-2025
Forma de
Implementación

De acuerdo al análisis efectuado en el Informe de Efectos adjunto en Anexo 1 de esta
presentación, el titular compensará el delta de emisiones de MP detectado como parte
de los efectos negativos derivados del presente hecho infraccional. El detalle de dichas
emisiones se encuentra contenido en las modelaciones adjuntas al Apéndice 3 del
referido Informe, dando cuenta de un total de 0,73 t/año de MP30, 0,37 t/año de MP10 y
a 0,05 t/año de MP2,5.

Tal como se indica en el mismo Informe, la presente acción compensará un total de
262% de emisiones de MP30, 155% de MP10 y 112% de MP2,5, mediante la
compensación de 1,91 ton de MP30, 0,57 ton de MP10 y 0,06 ton de MP2,5.

Los fundamentos técnicos de esta acción, junto con el cálculo de las emisiones que se
alcanzarán según lo informado en el párrafo anterior, se encuentran contenidos en la p.
93 y 95, del Informe de Efectos (Anexo 1).

En tanto, la acción considerará aplicar una carpeta asfáltica mediante Cape Seal. Este
tratamiento consiste en un recubrimiento asfáltico superficial, en el camino de acceso a
la Planta de Agua de Planta Magnetita, en un tramo que alcanza 545 metros lineales,
aproximadamente, con una superficie aproximada de 3.500 m2.

Sobre esta carpeta asfáltica, serán realizadas las mantenciones que sean necesarias,
para asegurar el objetivo de la meta comprometida. En caso de requerir mantención, se
acompañarán los medios de verificación que acrediten su implementación.

Finalmente, el costo estimado de esta acción se calcula en base al costo de aplicar este
supresor de polvo en otros caminos operados por el titular, lo que se extrae del
presupuesto por unidad adjunto en Anexo 8 de esta presentación.

Indicadores de
Cumplimiento

Tramo correspondiente a 545 mt aproximadamente, cubierto mediante Cape Seal, en
tiempo y forma, con todas las mantenciones necesarias para cumplir la meta. 1,91 ton
de MP30, 0,57 ton de MPl0 y 0,06 ton de MP2,5 compensadas en razón de la
implementación de la acción.

Medios de
Verificación Reporte
Inicial

N/A



 

Medios de
Verificación Reporte
Avance

•Informe que da cuenta de estado de ejecución de acción, que contendrá hitos de
avance, registros fotográficos fechados y georreferenciados y respaldos contables
asociados a implementación de acción.

Medios de
Verificación Reporte
Final

•Informe Final de ejecución de acción que contemplará, al menos, registro fotográfico
fechado y georreferenciado y respaldo contable final asociado a ejecución de acción.

Costos Estimados $ 96.845.000
Impedimento
Eventual

No

Descripción
Impedimento
Implicancias y
Gestiones Asociadas
al Impedimento
Acciones
Alternativas
Asociadas

N° Identificador 5
Tipo de acción Por Ejecutar
Categoría y
Subcategoría

Seguimiento
 Reporte de informes

Acción Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de
verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través
de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.

Fecha de Inicio 10-06-2024
Fecha de Término 08-08-2025
Forma de
Implementación

Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC,
se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC
y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o
el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así
como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones
comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se
conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se
implemente el SPDC.

Indicadores de
Cumplimiento

Comprobantes electrónicos generados por el sistema digital en el que se implemente el
SPDC.

Medios de
Verificación Reporte
Inicial

N/A

Medios de
Verificación Reporte
Avance

N/A

Medios de
Verificación Reporte
Final

N/A

Costos Estimados $ 0
Impedimento
Eventual

Sí

Descripción
Impedimento

Problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema
digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega
de los documentos correspondientes.



 

Implicancias y
Gestiones Asociadas
al Impedimento

Aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los
cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se
implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de
prueba que acredite dicha situación.

Acciones
Alternativas
Asociadas

6



3.2.6. Acciones alternativas

 

 
 
 

N° Identificador
Acción Principal

5

N° Identificador
Acción Alternativa
Asociada

6

Categoría y
Subcategoría

Seguimiento
 Reporte de informes

Acción Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de
verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través
de la Oficina de Partes de la misma SMA.

Fecha de Inicio 0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución 1 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Forma de
Implementación

Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC,
se entregará en Oficina de Partes de la SMA la información relativa al PdC, al reporte
inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda
con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el
cumplimiento de las acciones comprometidas.

La entrega de estos antecedentes se realizará dentro de plazo, salvo que ocurra el
impedimento establecido en la Acción ID 5, caso en el cual, previo aviso a la SMA, se
procederá a efectuar la respectiva entrega el día hábil siguiente.

Indicadores de
Cumplimiento

Comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite los problemas
técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se
implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos
correspondientes.

Medios de
Verificación Reporte
Avance

N/A

Medios de
Verificación Reporte
Final

N/A

Costos Estimados $ 0



4. Cronograma (comprometido)

 
El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respeto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de

ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.
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Se comunica que el titular COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO S.A. ha cargado el Programa de Cumplimiento

asociado al Rol F-022-2023, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 7 / 2024, y se

encuentra habilitado el reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento.

 
 

Fecha de validación: 26-06-2024 11:22:07


