
Programa de Cumplimiento

Id Comprobante:	CVPDC-1673
Expediente Programa de Cumplimiento:	D-166-2022.
Resolución que aprueba el PdC:	2 / 2023.
Fecha Resolución:	15-03-2023.
Unidad Fiscalizable:	FASTCO CHILE.
Titular:	SERVICIOS FAST COLLECTING CHILE LIMITADA.
Instructor:	MARÍA PAZ CORDOVA VICTORERO.
Fecha Validación:	16-05-2023 15:13:44

1. Identificación de la Unidad Fiscalizable

Unidad Fiscalizable: FASTCO CHILE.

Región: Región Metropolitana.

2. Antecedentes Generales

Tipo Programa de Cumplimiento: Establecimientos Menores.

Rol Programa de Cumplimiento: D-166-2022.

Resolución que aprueba el PdC: 2 / 2023.

Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 16-05-2023.

Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 16-05-2023.

Frecuencia: Sin Reportes de Avance.

Fecha de Inicio: 03-04-2023.

Fecha de Terminó: 24-07-2023.

3. Hechos Infraccionales

3.1 Hecho 1

La obtención, con fecha 3 de febrero de 2021, de Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 49 dB(A) y 51 dB(A), todas las mediciones efectuadas en horario nocturno, en condición externa y en un receptor sensible ubicado en Zona II.

3.1.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.1.2. Metas

Retornar al cumplimiento del D.S. N° 38/2011 MMA.

3.1.3. Efectos Negativos

• Descripción de los Efectos Negativos Producidos por la Infracción o Fundamentación de la Inexistencia de Efectos Negativos:

Se han generado, al menos, molestias en la población circundante por el ruido generado por motivo de la infracción.

• Forma en que se Eliminan o Contienen y Reducen los Efectos y Fundamentación en Caso en que no Puedan ser Eliminados:

Instalación de una barrera acústica

Reubicación de máquinas y equipos

Cambio de equipos y máquinas

3.1.4. Normativas Pertinentes

-D.S. N° 38/2011 MMA

Título IV Niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos Artículo 7

3.1.5. Acciones

N° Identificador	1
Acción	"Muro aislante". Barrera acústica: Consiste en una barrera con un material cuya densidad debe ser superior a los 10 Kg/m ² , la cual se debe instalar lo mas cerca posible de la fuente para ser efectiva
Fecha de Inicio	03-04-2023
Fecha de Término	03-07-2023

Costos Estimados	\$ 450.000
Comentarios	

N° Identificador	2
Acción	Reubicación de equipos o maquinaria generadora de ruido: Realizar la reubicación de los equipos o maquinaria, desplazando el instrumento emisor de ruido a un sector donde no genere superaciones al D.S. N°38/2011 en receptores cercanos. Cambio e instalación de equipos
Fecha de Inicio	03-04-2023
Fecha de Término	03-07-2023
Costos Estimados	\$ 9.758.000
Comentarios	

N° Identificador	3
Acción	Medición final de emisión de ruidos por empresa ETFA
Fecha de Inicio	03-04-2023
Fecha de Término	03-07-2023
Costos Estimados	\$ 0
Comentarios	

N° Identificador	4
Acción	Carga al SPDC programa de cumplimiento
Fecha de Inicio	03-04-2023
Fecha de Término	18-04-2023
Costos Estimados	\$ 0
Comentarios	

N° Identificador	5
Acción	Reporte único final en SPDC
Fecha de Inicio	03-07-2023
Fecha de Término	17-07-2023
Costos Estimados	\$ 0
Comentarios	

4. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2023			
	Abr	May	Jun	Jul
1				
2				
3				
4				
5				
R				

NOTA: Este comprobante corresponde a un programa de cumplimiento de establecimientos menores, por lo que los elementos excluidos no corresponden a dicho tipo y no se presentan en este documento.

Se comunica que el titular SERVICIOS FAST COLLECTING CHILE LIMITADA ha cargado el Programa de Cumplimiento asociado al Rol D-166-2022, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 2 / 2023, y se encuentra habilitado el reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento.



Fecha de validación: 16-05-2023 15:13:44
