
Programa de Cumplimiento

 

 

 

1. Identificación de la Unidad Fiscalizable

 
Unidad Fiscalizable: VIÑA Y BODEGAS DE VINO INVERSIONES Y COMERCIO LTDA..

Región: Región del Maule.

 

2. Antecedentes Generales

 
Tipo Programa de Cumplimiento: Guía PdC 2018.

Rol Programa de Cumplimiento: D-225-2022.

Resolución que aprueba el PdC: 5 / 2023.

Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 11-05-2023.

Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 11-05-2023.

Frecuencia: Trimestral.

Fecha de Inicio: 19-05-2023.

Fecha de Termino: 19-11-2024.

Id Comprobante: CVPDC-1668
Expediente Programa de Cumplimiento: D-225-2022.
Resolución que aprueba el PdC: 5 / 2023.
Fecha Resolución: 18-04-2023.
Unidad Fiscalizable: VIÑA Y BODEGAS DE VINO INVERSIONES Y

COMERCIO LTDA..
Titular: INVERSIONES Y COMERCIO LIMITADA.
Instructor: PATRICIA CONSTANZA PÉREZ VENEGAS.
Fecha Validación: 11-05-2023 14:55:39



3. Hechos Infraccionales

 

3.1 Hecho 1

 
Construcción y operación de una agroindustria de dimensiones industriales, consistente en una planta de

producción de vino, que tiene capacidad para generar una cantidad total de residuos sólidos igual o superior a

ocho toneladas por día, en algún día de la fase de operación del proyecto, y que cuenta con un sistema de

tratamiento y disposición de Riles, sin evaluación ambiental previa

 
3.1.1. Instrumentos Asociados

 
Sin instrumentos seleccionados.

 
3.1.2. Metas

 
- Evaluación ambiental del proyecto en ejecución;

- Reducción de la producción y generación de residuos sólidos bajo el umbral de ingreso al SEIA, durante la

ejecución del programa de cumplimiento, y hasta la obtención de una resolución de calificación ambiental

favorable;

- Eliminación, o contención y reducción, de los efectos negativos;

- Adecuada disposición de Riles, en sitios o establecimientos que cuenten con autorización para su recepción y

disposición.

 
3.1.3. Efectos Negativos

 
• Descripción de los Efectos Negativos Producidos por la Infracción o Fundamentación de la Inexistencia de

Efectos Negativos:

Para el análisis y descarte de eventuales efectos negativos asociados al Hecho Nº1, se ha considerado que en

la formulación de cargos no se identificaron riesgos ni eventuales efectos negativos asociados a esta

infracción. No obstante, producto de los presuntos hechos constitutivos de infracción asociados al Cargo Nº1,

correspondiente a una hipótesis de infracción de elusión, los efectos podrían consistir en no contar con el

instrumento de gestión ambiental preventivo correspondiente (esto es, una Declaración o Estudio de Impacto

Ambiental) que permita evaluar los eventuales impactos ambientales de un proyecto o actividad, en uno o más

componentes ambientales. Para hacerse cargo de esta infracción y sus efectos, se incorpora como Acción Nº1,

la acción consistente en: “Elaborar, presentar y tramitar el Proyecto en el Sistema de Evaluación de Impacto

Ambiental mediante el instrumento correspondiente, obteniendo la resolución de calificación ambiental

respectiva que lo autorice.”.

 

Por otra parte, para prevenir la generación de efectos negativos mientras no se obtenga la aprobación del

instrumento de evaluación ambiental que corresponda de acuerdo a la Acción Nº1, se incorporan las Acciones



Nº2 a 11, todas las cuales  se estiman eficaces e íntegras para no solo contener o eliminar la generación de

efectos negativos, sino derechamente para prevenirlos. En este sentido, se han tenido en consideración las

medidas estándar que típicamente se implementan en la evaluación ambiental de proyectos o actividades que

ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por aplicación del literal l.1 del artículo 3 del

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Para la identificación de estas medidas, se han

considerado algunos de los últimos proyectos ingresados al SEIA y calificados como ambientalmente

favorables, y que a su vez contemplen la producción de vinos, la generación de residuos líquidos y sólidos,

ubicados en las Regiones Metropolitana, O´Higgins y del Maule.

 

Finalmente, a mayor abundamiento, se ha descartado la generación de efectos negativos en el lugar de

emplazamiento del proyecto sobre los siguientes componentes ambientales a través de los siguientes estudios,

con el objeto de dar respuesta a las observaciones formuladas mediante la Res. Ex. Nº3/D-225-2022:

a. Sobre el componente suelo. Una “Caracterización Edafológica”, con el objeto de evaluar potenciales efectos

en el suelo producto de la descarga descontrolada o en exceso de carga orgánica de los riles, con eventuales

aumentos de nitrógeno, carga orgánica y otros compuestos que puedan afectar el suelo.

b. Sobre el componente aguas (aguas superficiales y subterráneas): Un “Estudio de Vulnerabilidad de

Acuíferos con Análisis Hidrogeológico y Aguas Superficiales”.

c. Sobre el componente aire. Una “Modelación de Olores”, con el objetivo general de evaluar el efecto de las

emisiones de olor generadas por la titular, sobre las comunidades aledañas, acorde a la Guía de olores del

SEIA; y los objetivos específicos consistentes en: determinar la tasa de emisión de olor de las fuentes (época

estacional estival); determinar la dispersión de las emisiones generadas por la operación estacional de la viña,

y comparar los valores de concentración de inmisión de olor en receptores sensibles con normas de referencia

internacionales.

 

En cuanto a los documentos individualizados en las letras a. y c. sus conclusiones vertidas se encuentran

técnicamente fundamentadas, para el descarte de efectos en los elementos suelo y aire.

 

Sin embargo, por su parte, en relación con el elemento aguas superficiales, el estudio individualizado en la

letra b. anterior no permite concluir que, con toda seguridad, no se generaron efectos, asociados a la posible

contaminación del estero Las Pataguas, por cuanto los antecedentes dan cuenta de una disposición de

efluentes en zona colindante al estero, con fuerte pendiente, en un periodo y superficie acotado, generando

grandes cantidades de Riles durante los 4 meses de mayor producción (vendimia). Por otro lado, el estudio no

analiza la posible influencia de las lluvias y eventual escurrimiento de Riles hacia el estero colindante.

Adicionalmente, las calicatas y ensayo Porchet fueron realizados en la parte alta de la zona de riego, lo cual no

resulta suficientemente representativo del escenario más desfavorable, en relación con el sector bajo y más

cercano al estero, donde es esperable condiciones distintas de suelo.

• Forma en que se Eliminan o Contienen y Reducen los Efectos y Fundamentación en Caso en que no Puedan

ser Eliminados:

Los análisis y estudios correspondientes a la “Caracterización Edafológica” y la “Modelación de Olores”

muestran que producto de los hechos que configuran el cargo formulado, no se han generado efectos

negativos a la fecha.

 



-

-

Sin embargo, no fue posible descartar la generación de un efecto asociado a la posible contaminación del

estero Las Pataguas, por escurrimiento de los Riles dispuestos en zona aledaña, y que no contaban con un

tratamiento adecuado para ser descargados hacia un curso de aguas superficiales, por lo que se realizarán las

siguiente medidas para eliminar, o contener y reducir los efectos señalados:

 

i) Evaluación ambiental del proyecto y obtención de la RCA respectiva;

ii) Suspensión de aplicación de Riles al suelo, acopio transitorio y retiro mediante tercero autorizado; y

iii) Monitoreo de aguas superficiales del estero Las Pataguas, dos veces al año, aguas arriba y aguas debajo

de la zona donde se dispuso los riles sin tratar, para los parámetros listados en la NCh1.333/78, Tabla 1, sobre

concentraciones máximas de elementos químicos en agua para riego.

 
3.1.4. Normativas Pertinentes

 
Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente Artículos 8 y 10, letras l) y o)

Art. 8. Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa

evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente ley.

 

Art. 10. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases,

que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes: (…)

 

l) Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales, de dimensiones

industriales; (…)

 

o) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de

tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos,

sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos; (…)

 

 

D.S. Nº40, de 30 de octubre de 2012, que Aprueba Reglamento del SEIA Artículo 3, letra o)

Artículo 3. Tipos de proyectos o actividades.

Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que

deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son los siguientes: (…)

l) Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales, de dimensiones

industriales; (…)

Se entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trate de:

l.1. Agroindustrias donde se realicen labores u operaciones de limpieza, clasificación de productos según

tamaño y calidad, tratamiento de deshidratación, congelamiento, empacamiento, transformación biológica,

física o química para generar una cantidad total de residuos sólidos igual o superior a ocho toneladas por día

(8t/día) en algún día de la fase de operación del proyecto; o agroindustrias que reúnan los requisitos

señalados en los literales h.2, o k.1., según corresponda, ambos del presente artículo.

o) proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de

tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos,



sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos.

Se entenderá por proyectos saneamiento ambiental al conjunto de obras, servicios, técnicas, dispositivos o

piezas que corresponden a:

o.7. Sistemas de tratamiento y/o disposición de residuos industriales líquidos, que cumplan al menos alguna

de las siguientes condiciones: (…)

o.7.2. Que sus efluentes se usen para el riego, infiltración, aspersión y humectación de terrenos o caminos.

 

3.1.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

 

 

N° Identificador 1
Tipo de acción En Ejecución
Categoría y
Subcategoría

Control y mitigación
 Disposición de efluentes

Acción Suspensión de aplicación de RILes al suelo.
Fecha de Inicio 01-12-2022
Fecha de Término 19-11-2024
Forma de
Implementación

No se aplicarán riles al suelo hasta hasta la completa evaluación del proyecto e
implementación de la planta de tratamiento aprobada mediante RCA respectiva.

Los riles generados se acumularan de forma transitoria en las cubas descritas en la
Acción Nº5.

Indicadores de
Cumplimiento

Disposición de riles al suelo detenida, durante la ejecución del programa.

Medios de
Verificación Reporte
Inicial

Reporte Fotográfico fechado y georreferenciado y registro audiovisual del sector donde
se dispuso riles.

Medios de
Verificación Reporte
Avance

Reporte Fotográfico fechado y georreferenciado y registro audiovisual del sector donde
se dispuso riles.

Medios de
Verificación Reporte
Final

Reporte Fotográfico fechado y georreferenciado y registro audiovisual del sector donde
se dispuso riles.

Costos Estimados $ 0
Impedimento
Eventual

No

Descripción
Impedimento
Implicancias y
Gestiones Asociadas
al Impedimento
Acciones
Alternativas
Asociadas

N° Identificador 2
Tipo de acción Por Ejecutar
Categoría y
Subcategoría

Evaluación Ambiental
 RCA



 

Acción Elaboración e ingreso del proyecto al SEIA, según el instrumento de ingreso que
corresponda.

Fecha de Inicio 18-04-2023
Fecha de Término 19-11-2023
Forma de
Implementación

Se elaborará y realizará el ingreso del proyecto al SEIA para su evaluación y obtención
de la RCA que autorice la operación del proyecto bajo las tipologías establecidas en los
literal l.1 y o.7.2 del artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental.

Indicadores de
Cumplimiento

Proyecto correctamente ingresado y admitido a tramitación por parte del SEA.

Medios de
Verificación Reporte
Inicial

No aplica

Medios de
Verificación Reporte
Avance

Documentación que dé cuenta del progreso en la elaboración del proyecto, como
facturas, órdenes de compra, informes técnicos elaborados, entre otros que sean
pertinentes, además de la resolución de admisibilidad emitida por el SEA.

Medios de
Verificación Reporte
Final

Documentación que dé cuenta del progreso en la elaboración del proyecto, como
facturas, órdenes de compra, informes técnicos elaborados, entre otros que sean
pertinentes, además de la resolución de admisibilidad emitida por el SEA.

Costos Estimados $ 35.000.000
Impedimento
Eventual

Sí

Descripción
Impedimento

Declaración de inadmisibilidad del proyecto.

Implicancias y
Gestiones Asociadas
al Impedimento

Acción Nº3. En el caso de la inadmisibilidad del proyecto, se reingresará al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, con las modificaciones y correcciones que
correspondan.

Acciones
Alternativas
Asociadas

3

N° Identificador 4
Tipo de acción Por Ejecutar
Categoría y
Subcategoría

Evaluación Ambiental
 RCA

Acción Tramitación diligente del proyecto en el SEIA, y obtención de la respectiva resolución de
calificación ambiental que lo autorice.

Fecha de Inicio 20-11-2023
Fecha de Término 19-11-2024
Forma de
Implementación

Se tramitará diligentemente la evaluación ambiental del proyecto con el objeto de
obtener una resolución de calificación ambiental favorable.

Indicadores de
Cumplimiento

Resolución de calificación ambiental, que aprueba y autoriza la ejecución del proyecto,
obtenida.

Medios de
Verificación Reporte
Inicial

No aplica

Medios de
Verificación Reporte
Avance

Documentación que dé cuenta de la tramitación diligente del proyecto, como las
observaciones y respuestas oportunas por parte del titular durante la evaluación.

Medios de
Verificación Reporte
Final

RCA Favorable.



 

Costos Estimados $ 8.000.000
Impedimento
Eventual

No

Descripción
Impedimento
Implicancias y
Gestiones Asociadas
al Impedimento
Acciones
Alternativas
Asociadas

N° Identificador 5
Tipo de acción Por Ejecutar
Categoría y
Subcategoría

Control y mitigación
 Disposición de efluentes

Acción Disminución de la generación y acopio transitorio de los riles en una cuba de vinificación
con una capacidad de almacenamiento de 200 m3.

Fecha de Inicio 15-02-2023
Fecha de Término 19-11-2024
Forma de
Implementación

Durante el año 2023 se reducirá la cosecha de uva y producción de vinos
sustancialmente, estimándose una cosecha máxima de 2.000.000 kilos de uva, lo que
equivale a una producción de 1.500.000 litros o 1.500 m3 de vino y 1.500.000 litros o
1.500 m3 de riles.

Adicionalmente, producto de la ejecución de las medidas descritas en la Acción Nº6, se
estima una reducción en el consumo de agua y generación de riles de entre un 25 y un
35%.

De esta forma, se estima que la generación de riles para el año 2023 –considerando a
su vez la reducción en la producción de vino– será entre 1.125.000 y 975.000 litros, los
cuales serán acumulados en una de las cubas de 200 m3 que se encuentran dentro del
mismo proceso productivo.

La época productiva para el año 2023 en términos de generación de riles considera un
total aproximado de 120 días, estimándose el inicio a mediados de febrero a fines de
junio. El periodo de 120 días para la generación de vinos considera la vendimia así
como el posterior lavado de los equipos y cubas. De esta forma, la estimación total de la
generación de riles para el año 2023 equivale a una generación diaria estimada en
9.375 litros (u 9.37 m3) y 8.125 litros (o 8.12 m3), aproximadamente.

Finalmente, como se indica en la Acción Nº8, los riles serán retirados y transportados
por una empresa autorizada para luego ser enviados a un sitio de tratamiento y
disposición también autorizado. La frecuencia de retiro será aproximadamente entre 2 y
4 días, retirando el total de Riles acumulados, asegurando capacidad suficiente para
continuar acumulando Riles transitoriamente.

Indicadores de
Cumplimiento

Acumulación transitoria de los riles generados en una cuba de 200 m3.

Medios de
Verificación Reporte
Inicial

No aplica



 

Medios de
Verificación Reporte
Avance

Informe que contemple:
(i)Facturas y órdenes de compra,
(ii)Registros o certificados de retiro y disposición; y
(iii)Autorizaciones sectoriales de las empresas que retiran y disponen los riles;
(iv)Registro de ingreso de uva a proceso;
(v)Registro flujómetro de Riles generados;
(vi)Medición de eficiencia del sistema, respecto del consumo de agua para proceso.

Medios de
Verificación Reporte
Final

Informe que contemple:
(i)Facturas y órdenes de compra,
(ii)Registros o certificados de retiro y disposición; y,
(iii)Autorizaciones sectoriales de las empresas que retiran y disponen los riles;
(iv)Registro de ingreso de uva a proceso;
(v)Registro flujómetro de Riles generados;
(vi)Medición de eficiencia del sistema, respecto del consumo de agua para proceso.

Costos Estimados $ 0
Impedimento
Eventual

No

Descripción
Impedimento
Implicancias y
Gestiones Asociadas
al Impedimento
Acciones
Alternativas
Asociadas

N° Identificador 6
Tipo de acción Por Ejecutar
Categoría y
Subcategoría

Control y mitigación
 Otros

Acción Optimizar procesos de vinificación y lavado en bodega de vinos.
Fecha de Inicio 15-02-2023
Fecha de Término 19-11-2024



 

Forma de
Implementación

Se efectuarán mantenciones periódicas al sistema o red de alimentación, consistentes
en la reparación de llaves, tuberías, válvulas, etc., rotas o con filtraciones.

Previo al lavado de los pisos y superficies estos serán barridos y/o limpiados en seco.
Adicionalmente se implementarán sistemas de lavado de bajo volumen y alta presión
mediante 2 terminales de mangueras alta presión y equipo hidro lavadora.

Se reutilizarán las aguas de enjuague de los estanques y el lavado de los estanques se
realizará en serie, evitando los lavados individuales.

Se reemplazarán las mangueras de lavado por unas de diámetro menor y se
implementarán pitones de estrangulamiento en la salida de las mangueras.

Se reemplazará el actual filtro rotario de vacío (que requiere un flujo continuo de agua
para su operación) para el filtrado de borras y recuperación de vino, por un filtro de
placas (que requiere agua solo para su lavado).

Con estas medidas, se estima una reducción en el consumo de agua y generación de
riles de entre un 25 y un 35%, aproximadamente. De esta forma, se estima que la
generación de riles para el año 2023 –considerando a su vez la reducción en la
producción de vino– será entre 1.125.000 y 975.000 litros, aproximadamente.

Se generará un protocolo de ejecución de mantenciones y lavado, respecto de lo cual
se generarán capacitaciones semestrales a los trabajadores. Las capacitaciones se
realizarán tanto al personal directo a cargo de las medidas asociadas a esta acción,
como al personal supervisor directo.

Indicadores de
Cumplimiento

Ejecución de las medidas de optimización en los procesos de vinificación y lavado.

Medios de
Verificación Reporte
Inicial

No aplica

Medios de
Verificación Reporte
Avance

Informe de ejecución de la acción que contemple:
(i)Facturas;
(ii)Registro de capacitaciones;
(iii)Registro fotográfico georreferenciado;
(iv)Registro audiovisual con mejoras implementadas.

Medios de
Verificación Reporte
Final

Informe Resumen de implementación de la que contemple:
(i)Registro de capacitaciones ejecutadas en el periodo;
(ii)Registro fotográfico georreferenciado.

Costos Estimados $ 30.000.000
Impedimento
Eventual

No

Descripción
Impedimento
Implicancias y
Gestiones Asociadas
al Impedimento
Acciones
Alternativas
Asociadas

N° Identificador 7
Tipo de acción Por Ejecutar
Categoría y
Subcategoría

Control y mitigación
 Disposición de efluentes

Acción Retiro de los residuos líquidos por terceros, y tratamiento y disposición en sitio
autorizado.



 

Fecha de Inicio 15-02-2023
Fecha de Término 19-11-2024
Forma de
Implementación

Durante el proceso productivo del año 2023, que se estima tendrá una duración
aproximada de 120 días en términos de generación de residuos líquidos, se estima una
generación aproximada de entre 1.125.000 y 975.000 litros, correspondientes a 9.375
litros (u 9.37 m3) y 8.125 litros (o 8.12 m3), aproximadamente.

El retiro de los residuos líquidos por terceros autorizados se realizará entre cada 2 y 4
días, aproximadamente, los que serán transportados para ser tratados y dispuestos en
sitio autorizado, retirando el total de Riles acumulados, asegurando capacidad suficiente
para continuar acumulando Riles transitoriamente.

Indicadores de
Cumplimiento

Retiro de los residuos sólidos orgánicos por terceros, tratamiento y disposición en sitios
autorizados.

Medios de
Verificación Reporte
Inicial

No aplica

Medios de
Verificación Reporte
Avance

Informe que contemple:
(i)Facturas y órdenes de compra,
(ii)Registros o certificados de retiro y disposición; y
(iii)Autorizaciones sectoriales de las empresas que retiran y disponen los riles.

Medios de
Verificación Reporte
Final

Informe que contemple:
(i)Facturas y órdenes de compra,
(ii)Registros o certificados de retiro y disposición; y
(iii)Autorizaciones sectoriales de las empresas que retiran y disponen los riles.

Costos Estimados $ 28.000.000
Impedimento
Eventual

No

Descripción
Impedimento
Implicancias y
Gestiones Asociadas
al Impedimento
Acciones
Alternativas
Asociadas

N° Identificador 8
Tipo de acción Por Ejecutar
Categoría y
Subcategoría

Control y mitigación
 Otros

Acción Acopio transitorio de los escobajos, orujos y borras.
Fecha de Inicio 15-02-2023
Fecha de Término 31-05-2023



 

Forma de
Implementación

Se implementará un radier de hormigón en la bodega y planta de producción de vinos
de 100 m2 aproximadamente, incorporando canaleta para la captación y contención de
percolados. Se implementará un cerco o cierre perimetral, con el objeto de evitar el
ingreso de animales y personas no autorizadas.

El radier tendrá una capacidad de al menos 2 tolvas de 13.500 kg, aproximadamente (o
su equivalente en bins, plásticos), para recibir los residuos sólidos orgánicos generados.
El retiro se realizará con una frecuencia máxima de 3 días corridos en periodo de
vendimia, con el objeto de evitar la proliferación de vectores y emanación de olores
molestos.

Se estima una cosecha máxima de 2.000.000 kilos de uva, comenzando a mediados del
mes de febrero, los que de acuerdo a lo expuesto en la Acción Nº10, en un periodo de
80 días se estima deberían generar aproximadamente 5.000 kilos o 5 ton/día de
residuos sólidos.
En ningún caso se superará el umbral de 8 toneladas diarias de residuos sólidos
generados, en alguno de los días de producción.

Indicadores de
Cumplimiento

Sector acopio temporal de residuos sólidos impermeabilizado y con sistema de canaleta
para percolados implementados.

Medios de
Verificación Reporte
Inicial

No aplica

Medios de
Verificación Reporte
Avance

Informe que contemple:
(i)Facturas de compra de materiales;
(ii)Lay-out; y
(i)Fotografías georreferenciadas.

Medios de
Verificación Reporte
Final

Reporte fotográfico de obra finalizada.

Costos Estimados $ 15.500.000
Impedimento
Eventual

No

Descripción
Impedimento
Implicancias y
Gestiones Asociadas
al Impedimento
Acciones
Alternativas
Asociadas

N° Identificador 9
Tipo de acción Por Ejecutar
Categoría y
Subcategoría

Control y mitigación
 Otros

Acción Reducción en la producción y generación de residuos sólidos.
Fecha de Inicio 15-02-2023
Fecha de Término 31-05-2023



 

Forma de
Implementación

Durante el año 2023 se estima una cosecha máxima de 2.000.000 kilos de uva,
comenzando a mediados del mes de febrero.

Considerando un rendimiento de vinificación de un 75%, la generación de residuos
sólidos debería corresponder a 500.000 kilogramos o 500 toneladas. Así, considerando
un periodo de cosecha de 80 días, entre mediados de febrero a mayo, se estima una
producción aproximada de 6.25 ton/día.

Ahora bien, para la cosecha de la uva durante el año 2023, que equivale a la época de
vendimia propiamente tal, se implementará un proceso mixto de cosecha a máquina y a
mano, correspondiente a un 60% y 40% de la cosecha, esto es, un equivalente a
1.200.000 y 800.000 kilos de uva, respectivamente. El objeto de esta medida consiste
en que mediante la cosecha a máquina se reduce a 0 la generación de residuos
correspondientes a escobajos, dado que este queda completamente en la parra o
parrón; mientras que en el caso de la cosecha a mano, se retiran aproximadamente un
5% de escobajos.

No obstante, el escobajo obtenido en la cosecha a mano será separado de la uva
mediante una máquina despalilladora previo al ingreso al proceso productivo,
reduciendo también a 0 la generación de residuos por este concepto. Cabe destacar
que el escobajo, palillos o racimo de las uvas no ingresa al proceso productivo luego de
la cosecha y no forma parte de la producción de vino.

De esta forma, tanto en la cosecha a mano y a máquina, se genera un 18% de residuos
correspondiente a orujo y un 2% a borras, con lo cual el volumen total de residuos
sólidos a considerar es de un 20%.

Considerando lo anterior, y con una cosecha máxima de 2.000.000 de kilos, se estima
un volumen máximo de rises generados correspondientes a 400.000 kilos, los cuales en
un periodo de 80 días, se estima deberían generar aproximadamente 5.000 kilos o 5
ton/día de residuos sólidos. En ningún caso se superará el umbral de 8 toneladas
diarias de residuos sólidos generados, en alguno de los días de producción.

Indicadores de
Cumplimiento

Reducción de la producción y generación de residuos sólidos bajo el umbral de ingreso
al SEIA

Medios de
Verificación Reporte
Inicial

No aplica

Medios de
Verificación Reporte
Avance

Informe que contemple:
(i)Registro fotográfico fechado y georreferenciado de cosechas efectuadas;
(ii)Registro mensual de volumen de uva cosechada.

Medios de
Verificación Reporte
Final

Informe que contemple:
(i)Registro fotográfico fechado y georreferenciado de cosechas efectuadas;
(ii)Registro mensual de volumen de uva cosechada.

Costos Estimados $ 5.000.000
Impedimento
Eventual

No

Descripción
Impedimento
Implicancias y
Gestiones Asociadas
al Impedimento
Acciones
Alternativas
Asociadas

N° Identificador 10
Tipo de acción Por Ejecutar



 

Categoría y
Subcategoría

Control y mitigación
 Otros

Acción Retiro de los residuos sólidos orgánicos por terceros, y tratamiento y disposición en sitio
autorizado.

Fecha de Inicio 15-02-2023
Fecha de Término 19-11-2024
Forma de
Implementación

Durante el proceso productivo del año 2023, que se estima tendrá una duración
aproximada de 80 días en términos de generación de residuos sólidos, se estima un
volumen máximo de rises generados correspondientes a 400.000 kilos, los cuales en un
periodo de 80 días, se estima deberían generar aproximadamente 5.000 kilos o 5
ton/día de residuos sólidos.

El retiro de los residuos líquidos por terceros autorizados se realizará entre cada 2 y 4
días, aproximadamente, los que serán transportados para ser tratados y dispuestos en
sitio autorizado, retirando el total de Riles acumulados, asegurando capacidad suficiente
para continuar acumulando Riles transitoriamente.

Indicadores de
Cumplimiento

Retiro de los residuos sólidos orgánicos por terceros, tratamiento y disposición en sitios
autorizados.

Medios de
Verificación Reporte
Inicial

No aplica

Medios de
Verificación Reporte
Avance

Informe que contemple:
(i)Facturas y órdenes de compra,
(ii)Registros o certificados de retiro y disposición; y
(iii)Autorizaciones sectoriales de las empresas que retiran y disponen los rises.

Medios de
Verificación Reporte
Final

Informe que contemple:
(i)Facturas y órdenes de compra,
(ii)Registros o certificados de retiro y disposición; y
(iii)Autorizaciones sectoriales de las empresas que retiran y disponen los rises.

Costos Estimados $ 5.000.000
Impedimento
Eventual

No

Descripción
Impedimento
Implicancias y
Gestiones Asociadas
al Impedimento
Acciones
Alternativas
Asociadas

N° Identificador 11
Tipo de acción Por Ejecutar
Categoría y
Subcategoría

Seguimiento
 Monitoreo aguas superficiales

Acción Monitoreo anual de aguas superficiales en el estero Las Pataguas, aguas abajo y 50
metros aguas arriba de la zona donde se dispuso los Riles.

Fecha de Inicio 07-04-2023
Fecha de Término 04-10-2024



 

Forma de
Implementación

El monitoreo anual de aguas superficiales en el estero Las Pataguas, se realizará aguas
abajo y 50 metros aguas arriba de la zona donde se dispuso los Riles, mediante un
laboratorio acreditado como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental, para los
parámetros listados en la NCH1.333/78, Tabla 1, sobre concentraciones máximas de
elementos químicos en agua para riego. Este monitoreo se realizará 4 veces durante la
ejecución del programa, durante la primera semana de abril y la primera semana de
octubre de cada año.

Indicadores de
Cumplimiento

Monitoreo de parámetros realizado y reportado a la SMA con la periodicidad y
condiciones indicadas.

Medios de
Verificación Reporte
Inicial

No aplica

Medios de
Verificación Reporte
Avance

Informe que contemple los resultados del monitoreo que corresponda.

Medios de
Verificación Reporte
Final

Informe que contemple los resultados del monitoreo que corresponda y conclusiones
asociadas al periodo muestrado, y la valoración del comportamiento y evolución de las
variables ambientales en el tiempo.

Costos Estimados $ 2.000.000
Impedimento
Eventual

No

Descripción
Impedimento
Implicancias y
Gestiones Asociadas
al Impedimento
Acciones
Alternativas
Asociadas

N° Identificador 13
Tipo de acción Por Ejecutar
Categoría y
Subcategoría

Actos Administrativos
 General

Acción Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de
las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento a través de los sistemas
digitales que se dispongan al efecto para implementar el SPDC.

Fecha de Inicio 19-05-2023
Fecha de Término 19-11-2024
Forma de
Implementación

Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el
programa de cumplimiento, se accederá al sistema digital que se disponga para este
efecto, y se cargará el programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes
de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones
reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las
acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación,
se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se
implemente el SPDC.

Indicadores de
Cumplimiento

Reportes ingresados de acuerdo con PDC

Medios de
Verificación Reporte
Inicial

Contenido de acuerdo a lo que determinó el PDC aprobado.



 

Medios de
Verificación Reporte
Avance

Contenido de acuerdo a lo que determinó el PDC aprobado.

Medios de
Verificación Reporte
Final

Contenido de acuerdo a lo que determinó el PDC aprobado.

Costos Estimados $ 0
Impedimento
Eventual

Sí

Descripción
Impedimento

Problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema
digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega
de los documentos correspondientes.

Implicancias y
Gestiones Asociadas
al Impedimento

Se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos
técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el
que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio
de prueba que acredite dicha situación. La entrega del reporte se realizará a más tardar
el día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes
de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Acciones
Alternativas
Asociadas

14



3.1.6. Acciones alternativas

 

 

N° Identificador
Acción Principal

2

N° Identificador
Acción Alternativa
Asociada

3

Categoría y
Subcategoría

Evaluación Ambiental
 RCA

Acción Reingreso del proyecto al SEIA por inadmisibilidad.
Fecha de Inicio 0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución 35 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Forma de
Implementación

En el caso de la inadmisibilidad del proyecto, se reingresará al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental, con las modificaciones y correcciones que correspondan.

Indicadores de
Cumplimiento

Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental favorable, que autoriza la
operación de la agroindustria bajo la tipología establecida en los literales l.1 y o.7.2. del
artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

Medios de
Verificación Reporte
Avance

Documentación que dé cuenta del progreso en la elaboración del proyecto, como
facturas, órdenes de compra, informes técnicos elaborados, entre otros que sean
pertinentes, además de la resolución de admisibilidad emitida por el SEA.

Medios de
Verificación Reporte
Final

Documentación que dé cuenta del progreso en la elaboración del proyecto, como
facturas, órdenes de compra, informes técnicos elaborados, entre otros que sean
pertinentes, además de la resolución de admisibilidad emitida por el SEA.

Costos Estimados $ 35.000.000

N° Identificador
Acción Principal

13

N° Identificador
Acción Alternativa
Asociada

14

Categoría y
Subcategoría

Actos Administrativos
 General

Acción Aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por
los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital.

Fecha de Inicio 0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución 2 Días Corridos desde la verificación del impedimento
Forma de
Implementación

En caso de que se presenten problemas técnicos que afecten el funcionamiento del
sistema digital de seguimiento ambiental, y que impidan ingresar el reporte de
información, se notificará inmediatamente de la situación a la SMA remitiendo la
información correspondiente, y una vez solucionado el problema técnico se cargará la
información a la brevedad.

Indicadores de
Cumplimiento

Reportes ingresados de acuerdo con PDC

Medios de
Verificación Reporte
Avance

Correo a SMA y comprobante de envío de información en plataforma SPDC.

Medios de
Verificación Reporte
Final

Informe consolidado con los Reportes efectuados y los comprobantes de envío.

Costos Estimados $ 0



 
 
 



4. Cronograma (comprometido)

 
El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respeto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de

ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.
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Se comunica que el titular INVERSIONES Y COMERCIO LIMITADA ha cargado el Programa de Cumplimiento

asociado al Rol D-225-2022, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 5 / 2023, y se

encuentra habilitado el reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento.

 
 

Fecha de validación: 11-05-2023 14:55:39


